ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈВ CRIC & CCCC

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР Ж.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 1

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 16.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

СУДНО УГОВОРУ О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РС ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА БР. 3/2018/001 ОД 2.07.2018.ГОД ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ ЖЖС И ЈВ CRIC & CCCC, ОТКЛОН СУ СЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТАК РАДОВА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ГРАДЕВИНСКА ДОЗВОЛА ROP-NSJ-2235-CPI 2/2021 БР. 351-02-06530/2021-07 ОД 26.10.2021 ГОД. ОД МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ.

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈЕ ИЗРАЂЕНА ОД СТРАНЕ CRDC ОГРАНАК БЕОГРАД.

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Мирослав Стефановић, ДИПЛ.ИНЖ.ЕЛ. ПО РЕШЕЊУ CRIC (C)/ADM/CON/2022/02 ОД 5.09.2022.ГОД СА ЛИЦЕНЦАМА 450J20515 И 451J20915

СТРУЧНИ НАДЗОР: Милорад Кузмановић, ДИПЛ.ИНЖ.ЕЛ. ПО РЕШЕЊУ ИВН-157-1/22 ОД 9.05.2022 ГОД СА ЛИЦЕНЦАМА 450E69410, 350133210 И 451E96110

ПОТВРДА NSRJ О МИСЛАВИ РАДОВА (450) 351-06-00034/2022-07 ОД 25.03.2022.ГОД НА КП ОПШТИНА НОВИ САД.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Мирослав М. Стефановић дипл. инж. ел. 450 J205 15 * Овлашћени инжењер

Инжењерска комора Србије * Милорал М. Кузмановић дипл. инж. ел. 450 E694 10 * Овлашћени инжењер

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... Ју сис (ссссс

ОБЈЕКАТ ..... ОП Нови Сад - Сремска

МЕСТО ..... Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ..... ЈП ЕПС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 2

ДАН ..... Четвртак ДАТУМ ..... 16.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- У ТМ - СОР Нови Сад тестирани на основу NAROJA изолације високонапонских трансформатора ЛОПОЧКА
- напајање са далековода и рушење ових извршено физичким трансформатора одмах изводима за да нису пуштања у рад извршни потребна испитивања и нису достављени надзорној служби на увид.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: С. Ђ. Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић — дипл. инж. ел.

Инжењерска комора Србије — Милорад М. Кузмановић — дипл. инж. ел.

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040